



План – график мероприятий (дорожная карта) введения и реализации обновленных ФГОС в МАОУ СОШ № 77 с 1 сентября 2023 года ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-9 классах, ФГОС СОО в 10-х классах

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
1	Разработка (корректировка) и утверждение плана-графика введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в ОО на 2023 год	Квартал 2023 года	Директор
2	Проведение мониторинга условий реализации обновленных ФГОС в общеобразовательной организации	I – IV кварталы 2023 года	Директор, заместители директора
3	Разработка (внесение изменений) локальных нормативных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, внесение изменений в должностные инструкции работников	I- Iкварталы 2023 года	Директор
4	Обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (цели образовательного процесса, финансирование, материально-техническое обеспечение, режим занятий)	I – Iкварталы 2023 года	Директор
5	Приведение основных общеобразовательных программ уровня НОО, ООО, СОО (рабочих программ учебных предметов) в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами (федеральными рабочими программами учебных предметов)	До 1.09.2023	Заместители директора по УД, руководители ПШМО
6	Обеспечение доступности использования информационно-	не позднее	Директор,

	методических ресурсов для участников образовательных отношений	II квартала 2023 года и далее постоянно	заместители директора по УД
Научно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
7	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - IV кварталы 2023 года	Директор
8	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - IV кварталы 2023 года	Заместители директора по УД
9	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООП НОО, ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	II квартал 2023 года	Заместители директора по УД
10	Проведение комплексного анализа реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (условия) и готовности ОО к введению ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	Директор по запросу РУО, Департамента образования, Министерства образования и молодежной политики СО
11	Проведение анализа на соответствие имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО действующим нормам и требованиям	I квартал 2023 года	Директор, заместители директора по УД
12	Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП СОО, постановка задач по изменению рабочих программ	I квартал 2023 года	Директор
13	Обеспечение координации организационных структур ОО по подготовке к введению ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	Директор
14	Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, разработка плана методической работы	I - II кварталы 2023 года	Заместители директора по УД, руководители ШМО
15	Привлечение органов общественно-государственного управления образовательной организацией к разработке и реализации плана-графика (дорожной карты) введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО ОО,	I - II кварталы 2023 года	Директор

	включая проектирование ООП СОО			
16	Формирование списков учебной и учебно-методической литературы для комплектования библиотек ОО под ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	И – IV кварталы 2023 года	Заместители директора по УД, руководители ШМО, библиотекарь	
17	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	И – II кварталы 2023 года	Педагог-психолог	
Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО				
18	Корректировка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением и реализацией ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I квартал 2023 года	Директор	
19	Анализ кадрового состава ОО для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	И – II кварталы 2023 года	Директор в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО	
20	Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	И – II кварталы 2023 года	Директор, заместители директора по УД	
21	Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	И – II кварталы 2023 года	Руководители ШМО	
22	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО штатного расписания	И – III кварталы 2023 года	Директор	
Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО				
23	Информирование педагогической и родительской общественности о ходе введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в ОО	И – II кварталы 2023 года	Директор, заместители директора по УД	
24	Организация публичной отчетности ОО о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ходе введения ФГОС СОО	не реже одного раза в полугодие в течение	Директор	

		2023 года	
25	Проведение собраний/советов для родителей обучающихся, посвященных обучению по обновленному ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I – II кварталы 2023 года	Заместители директора по УД
26	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, актуальности обновления для системы образования, отличительных особенностях в сравнении с прежними стандартами, изучение нормативно-правовых документов по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I – IV кварталы 2023 года	Директор, заместители директора по УД
27	Получение согласий родителей (законных представителей) на обучение по обновленному ФГОС НОО (будущие 3, 4 классы), ФГОС ООО (будущие 5, 7, 8, 9 классы)	До 25.08.2023	Заместители директора по УД
28	Размещение на сайте ОО информационных материалов для родителей о переходе на обновленные ФГОС с 1 сентября 2023 года (1-4 классы, 5-9 классы, 10 классы)	I – IV кварталы 2023 года	Директор
Создание материально-технических условий реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
29	Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ФГОС НОО, ООО, СОО в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I – IV кварталы 2023 года	Директор
30	Разработка локальных нормативных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации ООП в соответствии с ФГОС СОО	I – II кварталы 2023 года	Директор
31	Комплектование библиотеки ОО учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I – IV кварталы 2023 года	Директор, библиотекарь
Создание финансово-экономических условий введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
32	Формирование (корректировка) плана финансово-	I – IV кварталы 2023	

	хозяйственной деятельности для обеспечения условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	года	Директор, заместитель директора по АХЧ
--	---	------	--

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576028

Владелец Ежова Лариса Викторовна

Действителен с 19.04.2022 по 19.04.2023